

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 24.02.2017

I.

Objednávateľ: Obec Čierny Brod
so sídlom: 925 08 Čierny Brod č. 1
Zastúpený starostom: Ing. Pavel Nagy
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK51 0200 0000 0000 1742 0132
BIC: SUBASKBX
IČO: 00305880
DIČ: 2021153519
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: Jozef Nagy NJ-STAVEX
Sídlo: 925 42 Trstice č. 697
Oprávnený na podnikanie v zmysle
výpisu z Živnostenského registra, oddiel 202, vložka č.
8290
IČO: 30023921
DIČ:
IČ DPH: SK1020258184
V zastúpení: Jozef Nagy
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK27 0900 0000 0000 2410 8382
SWIFT: GIBASKBX
(ďalej len „zhotoviteľ“)
resp.
(ďalej len „zmluvné strany“)

ktorí po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2017.

II.

Predmetom dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2017 je zmena:

Článok II.
Čas a miesto plnenia

3. Termín dokončenia stavby je 31.12.2019.

III.

1. Ostatné články v zmluve ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. Ostatné vyhotovenia budú použité ako príloha k Žiadosti o zmenu termínu dokončenia stavby BD 2 x 8 b. j. – Čierny Brod pre Okresný úrad Trnava.
3. Tento dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania.
4. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2017 prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.

V Čiernom Brode, dňa 2. 10. 2019

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ